

# 1. FASEA

## PHASE 1

---

- 8-10 aste (eguraldiaren arabera)
  - Ekainaren 10eko obren hastapena
  - Obrak uztail bukaera
  - Oinbiden obrak
  - Oinbiden akaberak + bide prestaketa
- 
- 8 à 10 semaines (hors aléas météo)
  - Début des travaux 10 juin
  - Fin des travaux fin juillet (pour la phase 1)
  - Travaux sur trottoirs
  - Finitions des trottoirs + préparation voirie




# TRAVAUX PHASE 1

8-10 aste - 8 à 10 semaines

## TRAVAUX SUR TROTTOIRS COTE NORD

### PLAN DES ZONES TRAVAUX




### PLAN DE LA CIRCULATION MISE EN PLACE



TRAVAUX SUR TROTTOIRS COTE NORD

PLAN DES ZONES TRAVAUX




PLAN DE LA CIRCULATION MISE EN PLACE




## TRAVAUX SUR TROTTOIRS COTE SUD

### PLAN DES ZONES TRAVAUX




### PLAN DE LA CIRCULATION MISE EN PLACE



## FINITIONS DES TROTTOIRS + PREPARATION VOIRIE

### PLAN DES ZONES TRAVAUX



# 2. FASEA

## PHASE 2

---

- Agorri hastapeneko aste bat, karrika trafikoarentzat itxia izanen da (eguraldiaren arabera)
- Bidea egitea
- Errepieta eta Etxeparearen desbideratzea
- 1 semaine début août où la rue sera fermée à la circulation (hors aléas météo)
- Enrobé voirie
- Déviation par Errepieta et Etxeparea




# TRAVAUX PHASE 2

1 semaine

## ENROBE CHAUSSEE

### PLAN DES ZONES TRAVAUX



### PLAN DE DÉVIATION



Les travaux d'enrobé seront réalisés par tranche de 200m